
11Beslisboom: wel of geen project?

Passend in standaard aanpak?

Belangrijke risico’s?

Verzoek/opdracht

Nee

Ja Routine
Werk!

Ja

Toelichting risico’s
• Financieel (financiering, kosten-baten)
• Tijd (doorlooptijd, deadlines)
• Bemensing (capaciteit, tijdstip)
• Tegenstrijdige belangen
• Draagvlak
• Know-how, deskundigheid
• Kwaliteit (van het resultaat)
• Procesbeheersing
• Imago
• Politieke aspecten
• Afhankelijkheden

Project!

Klusje!

Nee
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