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S-Curve grafiek

Opmerking:
Let erop dat er geen verschil ontstaat in de diverse lijnen door een verschil in het moment van boeking. Als 
de prognose het moment vermeldt waarop de activiteit wordt uitgevoerd en de werkelijke kostenlijn het 
moment waarop de rekening wordt betaald, zal dit een vertraagde weergave betekenen. 
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Tijd in weken

A = Prognose cumulatieve kosten
B = Werkelijke kosten uitgevoerd werk
C = Toegestane kosten uitgevoerd werk
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